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Opinnäytetyön toimeksiantajana on rakennusliike Pasi Korpela Oy. Yritys toimii 
talonrakennusalalla Vetelissä. Työn tavoitteena on selvittää keinoja rakennusliik-
keen kannattavuuden parantamiseksi kehittämällä hankintoja. Keski-Pohjanmaalla 
rakennusalalla riittää kilpailua, yrityksiä on paljon ja tarjouskohteita on etsittävä 
muualtakin kuin omasta kunnasta. Yrityksen on kehitettävä toimintaansa ollak-
seen kilpailukykyinen. Materiaaliostoissa pieni yritys on heikommassa asemassa-
kuin iso yritys. Isolla yrityksellä on kehittyneet hankintakanavat ja keskittämisen 
kautta he saavat etua hankinnoissa. Kilpailukykyyn etsitään parannusta kehittä-
mällä tapaa ostaa rakennustarvikkeet edullisesti. 
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liittyen hyviä kumppanuussuhteita paikallisiin rakennustarvikemyyjiin. Opinnäy-
tetyötä varten haastattelin rakennustarvikemyyjiä. Haastatteluista sain tutkimuk-
sessa tarvittavaa hintavertailutietoa, sekä käytännön tietoa varastoon ostettavista 
rakennusmateriaaleista. 
Selvitin työssäni, että kannattaako materiaaleja hankkia kerralla enemmän kuin 
yhden työmaan tarpeisiin ja millaisen hyödyn varastoon ostoilla saavutan. Materi-
aalien säilytyksestä mahdollisesti aiheutuvat haitat tutkin ja selvitin varastoraken-
nusten soveltuvuus erilaisten tarvikkeiden varastointiin. Varastoon ostettavien 
materiaalien valinnassa huomioin myös säilyvyyden ja kuljetuksen vaatimukset. 
Kaikki materiaalit eivät kestä pitkää säilytystä ja saattavat olla painonsa tai mitto-
jensa vuoksi sopimattomia kuljetettavaksi yrityksen omalla kalustolla. 
Opinnäytetyön tuloksista voin päätellä, että yrityksen kannattaa ostaa varastoon 
materiaaleja. Yritykselle on kannattavampaa ostaa pitkän aikavälin tarvetta vas-
taava materiaalierä oikein ajoitettuna kuin pieneriä jokaiselle työmaalle erikseen. 
Rakentaminen on helpompaa, kun tarvikkeita löytyy omasta varastosta. Työssä 
selvisi myös, että kuinka tärkeää on tehdä hankintasuunnitelma. Suunnitelman 
avulla hankinnat saadaan kilpailutettua ja tarvikkeet ovat ajoissa työmaalla. 
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The thesis was commissioned by Pasi Korpela Oy, a building company. The com-
pany operates in construction industry. The focus is on ways to improve the prof-
itability of construction companies. There is sufficient competition in the con-
struction business in Central Ostrobothnian. As the companies are numerous and 
potential construction projects have to be sought also elsewhere. A company must 
develop its activities in order to be competitive. Material purchases of a small 
company are more vulnerable than with big companies. The big companies have 
developed supply channels and centralized purchases, through which they benefit 
in procurement. Improvement was searched by developing ways to buy building 
materials more favourably, to get a competitive edge. 
Furthermore, the own experience in the construction sector was drawn on, in par-
ticular, the personal experience in entrepreneurship since 1984 in construction 
business. During this time materials related purchases by means of good partner-
ships with the local building supplies were developed. The necessary price com-
parison information was sought by exploring and interviewing the partners' corre-
sponding supplies. A lot of practical information on buying building materials has 
been gathered by interviewing. 
During this study, materials were pre-ordered for more than one site’s needs and 
subsequently, it was studied what benefits were achieved by pre-purchasing. In 
particular, the economic benefits were studied in terms of logistics and storing. 
The suitability of warehousing and storage space was also taken into account. It 
was found out that the possible harm comes from a shelf-life of the building mate-
rials for more than one year. Suitable materials for storage and transportation were 
discovered and identified so that the materials that could not bear long stocking 
period or logistics by own equipment were excluded. 
This thesis revealed that the company should buy in bulk and store the materials. 
Purchasers will save money and construction is easier when the supplies can be 
found on its own stock. It was also found out how important it is to make the pro-
curement plan. The study draws from the literature and in addition, information 
from the Internet. The plan for procurement and supplies facilitates tendering the 
procurement items and the materials are delivered in due time on site. 
Keywords:  procurement, development, small company
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1. JOHDANTO 
1.1. Työn tausta 
Rakennusliike ostaa työmaalle suuria määriä rakennustarvikkeita ja rakennustar-
vikkeiden hinta vaikuttaa suurelta osin urakasta saatavaan katteeseen. Rakennus-
hankkeen kokonaiskustannuksista 60 - 80 % tulee aliurakoista ja materiaalihan-
kinnoista. Pienissä rakennusurakoissa aliurakointia ei ole, vaan kustannukset tule-
vat työstä ja ostettavista rakennusmateriaaleista. Tällaisessa tapauksessa rakennus-
liikkeen ostamat rakennusmateriaalit ovat kustannuksiltaan niin merkittäviä, että 
niiden hankintaan on syytä käyttää aikaa ja kilpailuttaa hankinnat. Materiaalihin-
tojen kilpailuttamisella on helpompi hakea säästöjä, kuin yrittää pienentää palkka-
kustannuksia. Urakan saamiseksi täytyy laskentavaiheessa selvittää tarvikkeiden 
oikeat hinnat. Liian kalliit hinnat eivät anna mahdollisuutta kilpailla urakoista 
menestyksellisesti. 
Opinnäytetyö tehtiin Pasi Korpela Oy nimisen rakennusliikkeen toimeksiantona. 
Vakituisia työntekijöitä yrityksellä on 10 ja tarpeen vaatiessa yritys palkkaa lisää 
työntekijöitä. Yritys toimii Keski-Pohjanmaalla, Vetelissä. Työntekijät ovat Vete-
listä, Perhosta ja Kokkolasta. Veteli on 3500 asukkaan pieni maalaiskunta. Pienes-
sä kunnassa ei ole rakennusliikkeelle töitä tarpeeksi, vaan urakoita on etsittävä 
myös muista lähiseudun kunnista ja kaupungeista. Yrityksen työmaa saattaa olla 
sellaisessa paikassa, että alueella ei ole rakennustarvikkeita myyvää liikettä ja 
siksi haluttiin tutkia, että kannattaisiko yrityksen pitää omaa perusvarastoa, ja 
säästäisikö oma perusvarasto kustannuksia ja aikaa, kun tarvikkeita voitaisiin vie-
dä työmaalle töihin mennessä. 
Maaseudun pienten rakennustarvikekauppojen rakennusmateriaalien hinnat eivät 
ole niin kilpailukykyiset kuin isompien kaupunkien. Pieni kauppa ei voi neuvotel-
la samanlaisia sopimuksia tavarantoimittajien kanssa kuin iso kauppa. Korkeampi 
ostohinta siirtyy ainakin osittain asiakkaan maksettavaksi. 
Saadakseen urakan, yrityksen hankintahintojen täytyy olla ajan tasalla. Urakka-
laskentavaiheessa on syytä pyytää tarjouksia useammalta, jotta löydettäisiin var- 
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masti oikea hintataso. Urakkakilpailussa ei jaeta muuta kuin ykkössija ja se voi 
mennä ohi väärällä aliurakkahinnalla tai materiaalihinnalla. 
Pienellä rakennusyrityksellä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tehdä sellaisia 
vuosisopimuksia jotka perustuvat suuriin ostomääriin kuin isoilla yrityksillä. Esi-
merkiksi puutavaran hinta on kysyttävä aina ostotilanteessa, sillä hinta voi muut-
tua lyhyessäkin ajassa. 
1.2. Tavoite ja rajaus 
Tavoitteena oli parantaa yrityksen kannattavuutta kehittämällä materiaalihankinto-
ja. Työ tehtiin tutkimalla varastoon ostettavien materiaalien edullisuutta verrattuna 
yhden työmaan tarpeisiin ostettaviin määriin. Mikäli opinnäytetyön tavoite täyt-
tyy, niin yritykselle tehdään toimintamalli hankinnoista ja varaston seurannasta. 
Ostojen järkeistämisellä odotetaan saavutettavan myös huomattavaa ajansäästöä. 
Rakennusalalla katteet ovat pieniä ja siksi yritykselle olisi tärkeää löytää keinot 
kannattavuuden parantamiseen. Opinnäytetyö rajattiin käsittelemään hankinnoista 
saatavia taloudellisia hyötyjä. Työ suoritettiin tekemällä hintavertailuja ja haastat-
telemalla rakennustarvikemyyjiä, tarkoituksena löytää ne materiaalit, missä on 
saavutettavissa suurimmat ostoedut. Asian teoriaan perehdyttiin lukemalla alan 
kirjallisuutta. 
1.3. Yrityksen hankintojen nykytila 
Yritykseen hankitaan materiaaleja tarpeen mukaan ja vähäisellä kilpailutuksella. 
Rakennustarvikekauppiaat tietävät alkavista työmaista ja he ilmestyvät työmaalle 
kauppaamaan edustamiaan tarvikkeita. Yleensä heiltä ostetaan pienen kilpailutuk-
sen jälkeen päivän hinnoilla. Tämä tapahtuu ilman suunnitelmaa tulevaisuuden 
tarpeista. 
Rakentamisen erikoistuotteiden tilaukset, kuten ikkunat, ovet ja kalusteet hoide-
taan jo työmaan alkuvaiheessa. Tilaukset perustuvat laskentavaiheen ennakkohin-
toihin. Ennen tilausta tuotteet kilpailutetaan uudelleen ja samalla varmistetaan  
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oikeat määrät ja koot. Yrityksellä ei ole urakkakohtaista hankintasuunnitelmaa ja 
siitä aiheutuukin joskus kiirettä, kun jollakin tuotteella on huomattavan pitkä toi-
mitusaika. 
Työntekijöille ostetaan suojavaatteet ja jalkineet silloin, kun ne alkavat olla rikki. 
Usein asia tapahtuu niin, että meneillään olevalle työmaalle tulee suojainkauppias 
ja työntekijöille tilataan sovituksen jälkeen kauppiaan edustamia suojavaatteita. 
Vuosien kuluessa eri valmistajien suojainkauppiaita vierailee työmailla useita, ja 
kun ostetaan eri valmistajien vaatteita, niin vaatteiden sovituksissa on joskus on-
gelmaa. Erimerkkiset vaatteet eivät ole aina samankokoisia. Jotkut kauppiaat soit-
televat kerran vuodessa ja toiset kerran kahdessa vuodessa. 
Esim. Kaustisen urheilutalon laajennus- ja remonttityömaalla oli rakennustarvike-
kauppa työmaan välittömässä läheisyydessä ja lyhyen matkan takia materiaalit oli 
helppo hankkia viereisestä kaupasta tarpeen mukaan. Puutavaraa kului runsaasti, 
mutta sekin hankittiin tarpeen mukaan pienissä erissä. Kilpailutusta ei ollut, vaan 
materiaalit noudettiin itse tai pyydettiin toimittamaan työmaalle. Yleensä tavaran 
kuljettaja tuli työmaalle ennakkoon ilmoittamatta ja joutui odottamaan tavaran 
purkamiseen sopivan koneen vapautumista. Tällainen hallitsematon toiminta häi-
ritsi työmaata, kun tavaran purkamiseen tarvittava kurottaja saattoi olla henkilöko-
rin kanssa nostamassa työmiehiä. Kuorman purkuajan työmiehet joutuivat odot-
tamaan. Kun puutavara loppui työmaalta, niin sitä ei aina ollut saatavilla läheises-
sä rakennustarvikeliikkeessä ja toimitus siirtyikin seuraavaan päivään. Toimitus-
ten siirtyminen aiheutti töiden uudelleenjärjestelyä.  
Työmaalla kului paljon erilaisia kiinnikkeitä ja niitä noudettiin lähes päivittäin 
läheisestä kaupasta. Yhtenä päivänä kaupassakäyntejä tuli useita. Erilaisia tasoit-
teita noudettiin pakettiautolla tarpeen mukaan 10 - 20 säkkiä kerrallaan. Tasoittei-
ta kului vanhan lattian oikaisuun satoja säkkejä. Kun kauppa ja työmaa olivat lä-
hekkäin, niin noutojen järkeistämiseen ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Tämä oli 
huono asia myös kaupan kannalta, sillä he eivät osanneet varautua varastojensa 
täydentämiseen. 
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Yleensä yrityksen toimintatapana on ollut tilata työmaan tarvitsema määrä puuta-
varaa ja kipsilevyjä yhdellä kertaa suoraan työmaalle. Näin saadaan säästöä rahti-
kustannuksissa ja ostohinnassa. Puutavara ja kipsilevyt on yleensä varastoitu väli-
aikaisesti työmaan ahtaalle varastoalueelle ja niitä otetaan käyttöön työmaan val-
mistumisen mukaan nippu kerrallaan. Tästä on aiheutunut turhaa materiaalien 
siirtämistä ja jatkuvaa sadesuojan korjausta.  
Yrityksellä ei ole omaa maanrakennuskalustoa ja maanrakennustyö materiaalei-
neen teetetään yleensä paikallisilla yrittäjillä. Maanrakennusaineet ja kaivin-
konehinnat ovat melko vakaat johtuen hyvästä tarjonnasta. Hinnat pyydetään kui-
tenkin etukäteen yhdeltä ja joskus kahdelta yrittäjältä. Hinnoissa ei ole ollut suuria 
eroja. 
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2. HANKINNAT 
2.1. Hankintojen luokittelu 
Hankinnalla tarkoitetaan rakennustuotannossa käytettävien materiaali-, työ- ja 
palvelupanosten määrittelyä ja ostamista. 
Hankinnat voidaan luokitella usealla eri tavalla painotettavasta näkökannasta riip-
puen. Luokitteluperusteena voi olla (Juha-Matti Junnonen & Jouko Kankainen 
2001:6-9.)  
 hankintatapa (sopimushankinta, tilaushankinta, kausihankinta, pien- 
ja varastohankinta) 
 maksuperuste (kokonaishinta, yksikköhinta, alennusprosentti) 
 hankintasisältö (työ, materiaali, palvelu) 
 toimittajan laaduntuottokyky (laatujärjestelmä, ei laatujärjestelmää) 
 hankintasuhteen kesto (satunnainen, jatkuva) 
 hankinnan vaatima suunnittelutarve (vakiohankinta, kohdekohtai-
nen) 
 hankinnan kiireellisyys (kiirehankinnat, hankesuunnitelman mukai-
set hankinnat). 
Hankinnat voidaan sisällön perusteella ryhmitellä rakennustuotteen, aliurakan ja 
palvelun hankkimiseen. Erottavana tekijänä on hankintaan sisältyvän materiaalin 
osuus koko hankinnasta. Suurimmillaan materiaalin osuus on rakennustuotehan-
kinnoissa, joissa hankitaan yleensä vain materiaalia, ja pienimmillään materiaalin 
osuus on palveluhankinnoissa, joissa hankintaan ei tavallisesti kuulu lainkaan ma-
teriaalia. (Juha-Matti Junnonen & Jouko Kankainen 2001:6-9.) 
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2.2. Hankinta-aikataulun laadinta ja ylläpito 
Hankinta-aikataululla ajoitetaan yhtenäiset suuret hankintakokonaisuudet ja yksit-
täiset kriittiset hankinnat. Kriittisiä hankintoja ovat kustannusmerkitykseltään suu-
ret tai pitkän toimitusajan vaativat hankinnat. Hankinta-aikatauluun kirjataan han-
kinnoittain suunnitelmien tarveajankohdat, tarjouspyyntöjen lähetysajat, tarjousten 
jättöajat, tilausajat ja toimitusajankohdat. Lisäksi määritetään lähtötietojen kerää-
misen eli tehtäväsuunnitelman laatimisen ja suunnitelmien valmistumisen vaati-
mat ajat hankintojen kannalta. Toimenpiteet ajoitetaan hankintaan liittyvästä aika-
taulutehtävästä taaksepäin siten, että tarjouspyynnölle, tarjouksen antamiselle, 
tarjousten käsittelylle ja päätöksille on varattu niiden edellyttämä aika. Tarvitta-
van ajan pituuteen vaikuttavat markkinatilanne, hankinnan merkittävyys ja toimi-
tukseen sisältyvän suunnittelun määrä. Hankinta-aikataulu laaditaan viikkotark-
kuudella. Useampaan toimituserään jakautuvasta toimituserästä tai aliurakasta 
määritetään alkamisviikko ja kesto. Toimitusajat varmistetaan tarvittaessa ennak-
kokyselyin. Hankinta-aikataulu vaatii ylläpitoa. Jos yleisaikatauluun syntyy poik-
keamia, hankintatehtävien aikatarpeet muuttuvat tai uusia hankintoja joudutaan 
ajoittamaan lisä- ja muutostöiden vuoksi. Hankinta-aikataulun muutoksista on 
ilmoitettava hankinnan vastuuhenkilölle sekä mahdolliselle toimittajalle. (Juha-
Matti Junnonen & Jouko Kankainen 2001: 29-30.) 
2.3. Aliurakat 
Aliurakat ovat hankintoja, joihin kuuluu työpanoksen lisäksi usein myös raken-
nustuotteiden hankinta. Aliurakat perustuvat kausisopimuksiin tai kirjallisiin tar-
jouspyyntöihin. (Pouri 1983: 28.) 
Rakennusalalla tarjoukset ja sopimukset voivat olla vapaamuotoisia ja ne ovat 
päteviä suullisestikin tehtyinä. Eri asia on, että suullisen tarjouksen ja sopimuksen 
toteennäyttämisessä voi olla vaikeuksia. Tästä syystä kaikki tarjoukset ja sopi-
mukset onkin syytä tehdä aina kirjallisesti. (Pouri 1983: 28.) 
Aliurakan kustannuksiin voidaan vaikuttaa lähinnä ennen sopimuksen syntyä. 
Aliurakan ajalliselle ja laadulliselle toteutukselle luodaan ehdot sopimuksessa, ja  
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sopimuksen teon jälkeen aliurakoitsijan toimintaan voidaan vaikuttaa sopimuksen 
sallimissa rajoissa. (Pouri 1983: 28.) 
2.4. Materiaalien käsittely ja varastointi 
Materiaalit muodostavat huomattavan osan rakennusprojektin kokonaiskustannuksis-
ta. Materiaalien käsittelyvaiheita voidaan minimoida tehokkaalla toimitusten suunnit-
telulla. Materiaalivirran tehokas hoitaminen antaa mahdollisuuden hyötyihin urakoit-
sijoille. Pääasiallinen hyöty materiaalinhallintajärjestelmästä muodostuu varastointiin 
sitoutuneen rahan määrän pienentymisestä samanaikaisesti varmistaen, ettei tuotanto-
prosessi hidastu tai pysähdy kokonaan materiaalipuutteen vuoksi. Useat tutkimukset 
vahvistavat, että JIT-menetelmällä (Just-In-Time) hoidetulla materiaalien hankintajär-
jestelmällä voidaan laskea projektin kustannuksia ja kestoa. Toisaalta urakoitsijat 
voivat olla pakotettuja pitämään epävarmasta toimitusketjusta tai ostettavien tuottei-
den epävarmasta saannista johtuvaa pientä varastoa. Myös suuret kerta-alennukset 
suurissa hankinnoissa ja alennukset etukäteishankinnoissa voivat houkutella ostoihin, 
jotka kasvattavat varastoja. (Polat et al. 2005;KETJU-projekti, 16-17.) 
Puutavaran logistiikkaa käsittelevässä tutkimuksessa (Pellinen et al. 1993.) todetaan, 
että eri rakennustyömaiden logistisissa ketjuissa ja työtavoissa on huomattavia eroja. 
Suurimmat yksittäiset logistisen ketjun kustannuserät muodostuvat käsinsiirroista. 
Rakennustyömaan sisäisen logistiikkaketjun kustannuksia voidaan vähentää käyttä-
mällä pituuspaketoitua laudoituspuutavaraa, valitsemalla purkupaikka tarkkaan ja 
suunnittelemalla optimaaliset toimituserät. Kipsilevyt ovat esimerkki rakennuksen 
standardimateriaalista. Tehdyissä tutkimuksissa kipsilevytoimitukseen liittyvät logis-
tiikkakustannukset ovat noin 26 % ostohinnasta. (KETJU-projekti, 6-17.) 
Tehdasvalmisteisten elementtien tuotevirtaa tarkastellessa, havaitaan tarve pieneen 
puskurivarastoon. Tämä johtuu siitä, että elementtiasennus on työmaan aikataulussa 
yleensä kriittisellä polulla. Logistisesti heikompi toimintatapa on se, että kuljetuksen 
jälkeen elementti viedään työmaalla välivarastoon ja siirretään sieltä asennuspistee-
seen. Lyhyt välivarastointi työmaalla syntyy aina, kun kuljetuserän elementit odotta-
vat asennusta. Tällöin ne varastoidaan kuorma-auton siirtolavalla, jonka kuljetusliike 
jättää työmaalle ja noutaa seuraavan toimituksen yhteydessä. (Laitinen 1993; 
KETJU-projekti, 16-17.) 
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Vaikka ostotoiminta ja materiaalien toimitukset ovat hyvin hoidettu, työmaakoh-
taiset ongelmat vaikeuttavat toimintaa. Tällaisia asioita voivat olla (Navon & Ber-
kovich 2006; KETJU-projekti, 16-17.) 
• Materiaalihukka, joka voi johtua sopimattomista tai kautta kelvottomista varas-
tointiolosuhteista, jatkuvista siirroista, varkauksista ja materiaalien hukkumisesta. 
(KETJU-projekti, 16-17.) 
• Varastointitilan puute, joka vaivaa erityisesti tiivistä kaupunkirakentamista. Rat-
kaisuna nähdään just-in-time (JIT) tavarantoimitukset, mutta näiden toimitusten 
heikkoutena on suuri häiriöherkkyys toimitusten myöhästymisessä ja aikataulu-
muutosten aiheuttamat ongelmat. JIT-strategian käyttö vaatii enemmän johtamis-
taitoa ja resursseja(KETJU-projekti, 16-17.) 
• Reaaliaikaisen työmaakohtaisen varastokirjanpidon puuttuminen, mikä on tyy-
pillinen suurten työmaiden ongelma. Niillä materiaalit ovat sijoitettuina useaan eri 
paikkaan. Materiaalien sijoituspaikan tiedon puuttuessa voidaan joutua tekemään 
lisätilauksia, joiden seurauksena voi syntyä joko ylijäämää tai suoranaista huk-
kaa.(KETJU-projekti, 16-17.) 
Saapuvan materiaalilähetysten epätäydelliset tai virheelliset tiedot johtavat vääriin 
varastokirjauksiin tai niitä ei kirjata lainkaan järjestelmiin. Laskun saapuessa yri-
tetään selvittää mitä todellisuudessa on vastaanotettu ja tämä vaatii usein lisä-
resursseja. Seurauksena on maksujen myöhästyminen ja siitä seuraavat ongelmat 
toimittajan kanssa. (KETJU -projekti, 16-17) 
Kohdistamattomat materiaalit. Joissakin tapauksissa materiaaleja saapuu työmaal-
le, mutta ei tiedetä kenen tilauksesta tai minne ne kuuluvat. Vastaanottava henkilö 
ei tiedä hyväksyäkö vai palauttaako materiaalit/osa materiaaleista.(KETJU-
projekti, 16-17.) 
Navonin & Berkovichin (2006) tutkimukset osoittavat, että jokainen toimituksen 
määrä laatu jne. olisi tarkistettava tilauslistan mukaan. Joissakin tapauksissa asial-
leen omistautunut varastomies on tarkastanut kaikki lähetykset ja varmistanut nii-
den oikeellisuuden. Toisissa projekteissa ei ole ollut hyväksyttyä toimintatapaa  
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tavaran vastaanottoon, minkä seurauksena useat lähetykset on vastaanotettu tar-
kastamattomina. Useat tutkimukseen osaa ottaneista tahoista ilmoittivat vastaanot-
totoimenpiteiden jääneen tekemättä, vaikka tarkastuksista olikin sovittu.(KETJU-
projekti, 16-17.) 
2.5. Pien- ja varastohankinnat 
Pienhankinnat perustuvat viikoittain työmaalla tehtävissä tarkistuksissa havaittui-
hin puutteisiin. Pienhankintojen määrää on syytä vähentää. Vähentäminen voidaan 
hoitaa sisällyttämällä ne muihin hankintoihin ja keskittämällä pienhankinnat muu-
tamalle toimittajalle. Ennen pienhankinnan suoritusta on varmistettava, ettei ky-
seistä materiaalia ole yrityksellä varastossa. Pienhankinnat hoidetaan puhelintila-
uksena tai noutona. Pienhankintoja tehtäessä on erityistä huomiota kiinnitettävä 
kuljetuskustannuksiin, joita voidaan alentaa keskittämällä noutoja. Varastohan-
kinnat valmistelee ja hoitaa yrityksen hankintaosasto. Yleensä varastoidaan käyt-
tötarvikkeita, jotka ovat useilla työmailla käyttökelpoisia, mutta lajimäärältään 
suppeita. Varastoissa voi olla myös työmailta palautettuja käyttökelpoisia tarvik-
keita. Tästä syystä on hoidettava säännöllisesti tiedotusta, jotta työmaat tietävät, 
mitä varastossa on. ( Juha-Matti Junnonen & Jouko Kankainen 2001:11-12.) 
2.6. Varastorakennukset 
Kylmät varastot ovat yleensä eristämättömiä. Varastointitapa suojaa tarvikkeet 
sateelta ja tuulelta. Katetussa varastossa työskentely on miellyttävämpää kuin ul-
kona. Useimmille materiaaleille katettu kylmä varasto on riittävä. Kylmän sisäva-
raston kosteus ja lämpötilat ovat samat kuin ulkona. (Pouri 1983: 25-26.) 
Kosteuden tiivistyminen kondenssivedeksi on tyypillistä eristämättömälle varas-
tolle. Ilmiö johtuu siitä, että varaston sisälämpötilan ja esineiden pintalämpötilan 
lämpötilaero kosteuden tiivistyessä on suuri, jolloin esineen pintaa koskettava 
ilmakerros jäähtyy ja luovuttaa esineeseen sen kosteuden, joka ylittää jäähtyneen 
ilman lämpötilaa vastaavan kastepisteen. Kun varasto on suljettu, niin tuuli ei pää-
se vaihtamaan ilmaa ja jäähdyttämään esineiden pintaa (Pouri 1983:25-26.) 
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Kondenssivedestä aiheutuvia haittoja pyritään vähentämään rakentamalla eristet-
tyjä lämmittämättömiä sisävarastoja. Täysin eristetyissä lämmittämättömissä sisä-
varastoissa, jossa lattia, seinät ja katto on eristetty, on lämmön ja kosteuden vaih-
telu huomattavasti vähäisempää kuin eristämättömissä sisävarastoissa ja kosteutta 
ei yleensä merkittävästi tiivisty edes suurillekaan metallipinnoille. (Pouri 1983: 
25-26.) 
Lämmin varasto on tarpeellinen sellaisille materiaaleille, mitkä eivät kestä alhaisia 
lämpötiloja Lämpimässä varastossa voidaan myös käsitellä sellaisia materiaaleja, 
mitkä tarvitsevat lämpimät olosuhteet työstettävyyden takia. Lämmin varasto on 
rakennuskustannuksiltaan ja käyttökustannuksiltaan kalliimpi kuin kylmä varasto. 
(Pouri 1983: 28.) 
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3. VARASTOITAVAT MATERIAALIT JA NIIDEN OSTO  
3.1. Varastoinnin edellytykset 
Varastoon ostaminen edellyttää, että yrityksellä on sopivat varastointitilat. Varas-
tojen keskeinen sijainti suhteessa yrityksen toiminta-alueeseen on tärkeää. Materi-
aalien nouto varastolta pitää olla helppoa ja nopeata. Omassa varastossa olevat 
perustarvikkeet vähentävät toimituksista johtuvaa myöhästelyä. Rakennusmateri-
aaleille on oltava riittävästi katettua tilaa ja eri materiaaleille on oltava omat hyl-
lypaikat, jotta materiaalien nouto olisi mahdollisimman joustavaa. Oviaukon on 
hyvä olla niin leveä, että siitä pääsee helposti kulkemaan trukilla kipsilevynipun 
kanssa. Pitemmät tavarat, kuten harjateräkset voi varastoida ulos telineeseen ka-
toksen alle. Logistiikan kannalta on hyvä, kun kuorma-auto voidaan ajaa talviai-
kaan sisälle ja lastata materiaalit turvallisesti hyvässä valaistuksessa ja ilman lu-
mesta aiheutuvaa liukkautta. Varastopaikassa tehdään myös tuotteiden esivalmis-
tusta, esim. muotit ja raudoitteet. Tällaista työtä varten on oltava tilaa koneille ja 
valmistukselle. 
Varastoinnin riskejä ovat tuotteiden pilaantuminen, varkaudet ja materiaalin käy-
tön loppuminen uuden tuotteen tullessa markkinoille. Materiaalit saattavat kastua, 
jos vesikattoon tulee vuoto tai varaston sisällä oleva vesiputki rikkoutuu ja siitä 
suihkuaa vettä. Varastolla ei käydä viikonloppuisin ja vuoto voisi aiheuttaa suu-
retkin vahingot. Vahinkoja voitaisiin ennaltaehkäistä valvontakameralla, mikä 
pystyisi seuraamaan varaston lämpötilaa, sähköjä ja vedenkulutusta. Varkauksia 
torjutaan verkkoaidalla ja portilla. Rakentamisessa tuotteet saattavat vaihtua no-
peastikin parempien materiaalien tullessa markkinoille ja silloin on mahdollista, 
että jotakin materiaalia jää varastoon ilman käyttömahdollisuutta. 
Puutavaranippuja on syytä tarkkailla, etteivät ne tule liian märkinä ja liian tiiviisti 
pakattuina. Kosteus ja huono ilmanvaihto saa homeen kasvamaan puutavaranipun 
sisällä nopeasti. Home ei näy puutavaranipun ulkopinnoilla, mutta tiiviin nipun 
sisäosissa saattaa olla kosteutta, eikä kosteus pääse sieltä kuivumaan. Sopiva kos- 
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teus ja lämpö antavat homeelle hyvät kasvamisedellytykset. Homehtunutta ja vär-
jäytynyttä puutavaraa on vaikea hyödyntää. 
Pehmeiden eristeiden kanssa on oltava tarkkana, etteivät eläimet pääse niitä jyrsi-
mään. Pehmeä eriste on hyvää linnun pesän rakennusainetta. Jos eristeitä säilyte-
tään ulkona, niin ne on suojattava pressuilla. 
Yrityksellä on lämmin varasto työkaluja ja niiden huoltoa varten. Lämmintä tilaa 
tarvitaan talviaikaan ulkotilaan menevien lautojen yms. maalaukseen. Lämmin 
varasto on tarpeellinen mm. työmailta palautuneiden maalien säilytyksen kannal-
ta, sillä rakennusurakoissa on kahden vuoden takuu ja mahdollisten korjausmaa-
lausten takia on järkevää säilyttää työmailta palautuneita maaleja. Lämpimässä 
varastossa on myös sosiaalitilat, koska tavaroiden purkaminen ja lastaaminen, 
sekä mahdollinen tuotteiden esivalmistus saattaa kestää useitakin tunteja. 
3.2. Ostojen ajoittaminen 
Varastoon ostettavien materiaalien hankinnat on pyrittävä tekemään silloin, kun 
markkinat ovat edulliset ostojen suorittamiseen. Ostohetken ajoitukseen vaikuttaa 
myös rakennusyrityksen varastotilanne. Jos jollakin rakennusmateriaalilla on ollut 
vähemmän käyttöä työmailla, niin sitä ei kannata ostaa, vaikka hinta olisikin edul-
linen. Rakennusalalla työmaat ovat erilaisia ja materiaalitarpeet vaihtelevat. Työti-
lannetta ja töiden vaatimia materiaalitarpeita on pyrittävä kartoittamaan tulevai-
suuteen, ettei hankittaisi rakennusmateriaalia tarpeettomasti. Tätä varten olen 
haastatellut paikallista Rautia-kauppiasta Ilkka Jylhää Kaustisen Kauppakeskus 
Oy:stä. 
Varastoon ostettavien materiaalien hankinnan ajoituksessa rakennusliikkeellä ja 
rakennustarvikekaupalla on perusasiat samoja. Rakennusliike ei voi hankkia kaik-
kia materiaaleja suoraan toimittajilta, vaan tilaus ja laskutus menee jonkin raken-
nustarvikekaupan kautta. Rakennustarvikekauppa saa paremmat ostoehdot, jos voi 
samaan aikaan omien varasto-ostojensa kanssa ostaa rakennusliikkeelle sen 
omaan varastoon täydennystä. Seuraavassa lainaus Ilkka Jylhän haastattelusta. 
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”Saadakseen mahdollisimman suuren katteen myymistään tuotteista, tarvik-
keita pyritään hankkimaan edullisesti ennakkoon. Jos maailmalla ei ole raa-
ka-aineiden hintoihin vaikuttavia kriisejä, niin hankinnat kannattaa yleensä 
tehdä silloin kun tavaraa menee huonosti ja tehtaiden varastot alkavat täyt-
tyä. Suomessa tällainen aika vuositasolla on tammi-maaliskuu. Ennakointiin 
sisältyy kuitenkin aina riski. Öljyn hinta vaikuttaa lähes kaikkiin materiaa-
leihin ja erityisesti muovituotteisiin, kuten EPS-eristeisiin. Jos hankkii suu-
ren määrän muovipohjaisia rakennustarvikkeita ennakkoon korkean öljyn 
hinnan aikaan, niin öljyn hinnan laskiessa myös siitä riippuvien materiaalien 
hinta laskee. Ennakoitu varastoon ostosta johtuva voiton odotus voikin kään-
tyä pakkomyyntiin ostohintaa halvemmalla hinnalla.”(Ilkka Jylhä 2011.) 
Jylhän mukaan terästen hinta on riippuvainen yleisestä maailmanmarkkinoiden 
kehityksestä. Jos Kiina vetää nopeasti kasvavasta taloudesta johtuen markkinoilta 
itselleen odotuksia enemmän terästä, niin se vaikuttaa Suomessa nopeasti kym-
menien prosenttien hinnankorotuksiin. Äkillisesti kohonneen hinnan aikana ei 
kannata tehdä suuria ennakko-ostoja, koska markkinat pyrkivät löytämään vaihto-
ehtoisia tuotteita ja tätä kautta hinnat yleensä laskevat. 
Puutavaramyyjä Äijön mukaan hintaan vaikuttaa mm. sahatavaran saatavuus. Sa-
hatavaran saatavuus vaihtelee huomattavasti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jos 
sahoilla ei ole varastossa myytävää, niin markkinat alkavat nostaa hintaa. Heinä-
kuussa sahoilla on lomat ja se johtuu osittain siitä että tukkipuun tarjonta on vä-
häisempää. Tukkipuuta ei saada metsästä samalla tavalla kuin talvella, kun keliri-
kot ja sula maa vaikeuttavat korjuutyötä. Kesällä sahattu puu alkaa myös sinistyä 
ja sitä on vaikeampi myydä. (Äijö 2011.) 
Kotimaan markkinat ovat sahatavaran ostajalle edullisimmat tammi-maaliskuussa. 
Äijön mukaan huhtikuussa 2011 tulee 5 % korotus hintoihin ja hinnat nousevat 
tasaisesti marraskuuhun asti. (Äijö 2011.) 
Kysyntään vaikuttaa maailmanlaajuinen rakentamisen volyymi ja ulkomaanvien-
nin alkaessa taantua mm. Egyptin ja Libyan konfliktien takia sahoille varastoituu 
nopeasti suuret määrät niputettua sahatavaraa. 
Sahan on sahattava ostamansa tukit, ettei puu alkaisi pilaantua. Tällaisessa tilan-
teessa ostajalla on mahdollisuus ostaa varastoon edullisesti sahatavaraa. Tarjon-
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taan vaikuttaa hakkuuolosuhteet, tukkipuun hinnoittelu ja hiljaisena aikana alas 
ajettu sahauskapasiteetti. (Äijö 2011.) 
3.3. Materiaalivalintaan vaikuttaneita asioita 
Työssä tutkittiin, että mitkä materiaalit sopivat varastoon ostettaviksi. Sopimatto-
mia ovat julkisivumateriaalit, koska ne lukuisten väri- ja muotovaihtoehtojen mää-
rän vuoksi eivät sovellu toistuvaan käyttöön. Tällaisia ovat myös lattiapinnoitteet, 
ikkunat ja ovet. Materiaalin säilyvyysongelmat rajoittavat laastit ja sementtituot-
teet pois vertailusta. Sementtituotteissa on valmistuspäivä ja valmistaja lupaa tuot-
teen säilyvän kuivassa tilassa yhden vuoden. Harkoissa ja tiilissä ei ole edellä 
mainittuja ongelmia, mutta niiden paino aiheuttaa kuljetusongelmia, eikä kannata 
ottaa vertailuun. Vertailuun soveltuvat materiaalit rajoittuvatkin säilyvyyden ja 
käytettävyyden mukaan. 
Materiaalivalintaan vaikuttaa myös mahdollisuus valmistaa niistä esivalmistettuja 
betonimuotteja ja betoniraudoitteita. Jos varastolla olisi puutavaraa, vaneria, harja-
terästä ja erilaisia kiinnikkeitä, niin voitaisiinko silloin tehdä sateensuojassa varas-
tolla työmaalle meneviä rakennusosia. Rakennustyömaan alkuvaiheessahan työ-
maalla ollaan joskus sateen tai pakkasen kanssa tekemisissä. Joillakin työmailla 
on myös pulaa työskentely- ja varastopaikoista. 
Valmistettavien osien laadunvarmistus olisi helpompaa, jos raudoitteita ja muotte-
ja tehtäisiin tarpeen mukaan oman työnjohtajan valvonnassa. Ensin muotti ja sit-
ten muottiin määräysten mukainen raudoite. Näin varmistettaisiin tarvittava laatu 
heti ensimmäisessä kappaleessa, sillä joskus samanlaisia raudoitteita saattaa men-
nä kymmeniä. Raudoitteet ja muotit kuljetettaisiin työmaalle tarpeen mukaan suo-
raan autosta asennuspaikkaan. 
Yrityksellä on muottien ja raudoitteiden kuljetukseen sopiva katettu kuorma-auto 
ja tuotteet lastataan trukilla autoon varaston sisällä. Työmaalla kuormaa ei tarvitse 
heti purkaa, vaan esim. sateen aikana auto voi odottaa. Purkaminen hoidetaan ku-
rottajan avulla. 
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Vertailukohtana tutkimuksessa pidettiin betoniraudoitteiden ostoa raudoitetehtaal-
ta. Raudoitetehtaalla on useiden viikkojen toimitusajat ja kaikki raudoitteet olisi 
tilattava heti työmaan alkuvaiheessa. Tilauksessa on oltava tarkkana, sillä erilaisia 
raudoitteita voi olla isolla työmaalla kymmeniä. Työmaalla saattaa tulla muutok-
sia muotteihin ja raudoitteisiin ja näiden päivittäminen tehtaalle on tärkeää. Teh-
taalta tulevat raudoitteet tulevat työmaalle yhdellä kertaa rahtikulujen vuoksi ja 
kun kuormassa on monenlaisia raudoitteita, niin niiden selvittämiseen menee pal-
jon aikaa. Osa raudoitteista otetaan käyttöön heti ja osa ehkä kahden kuukauden 
kuluttua. Ulkona olevat raudoitteet on suojattava sateelta. 
Materiaalien valintaan vaikuttaa myös varastotilojen riittävyys ja lastaus- ja kulje-
tusvälineet. Ei ole järkevää ostaa painavia kipsilevyjä, ellei niitä voi helposti lasta-
ta ja kuljettaa. 
3.4. Rakennusmateriaalit 
Opinnäytetyössä tutkittiin työmaalla toistuvasti käytettäviä rakennusmateriaaleja 
ja niiden soveltuvuutta varastointiin ja säilyvyyteen. Seuraavassa on eritelty varas-
toon ostettavat materiaalit. 
3.4.1. Lauta 
Yleisin lauta on kooltaan 22*100mm ja sitä on erilaisina laatuluokkina riippuen 
käyttötarkoituksesta. Muita kokoja ovat 22*125, 22*150, 25*100, 25*125. Näitä 
kokoja käytetään yleisimmin rakentamisessa. Laudan pituus kannattaa valita siten, 
että se soveltuu ristikoissa käytettävän 900mm:n jaon kanssa. Lautaa käytetään 
runsaasti ristikoiden ylä- ja alapinnoissa. Jos on 10cm liian lyhyet laudat, niin 
silloin jokaisesta laudasta on sahattava 80 cm pois, jotta se voitaisiin naulata ris-
tikkoon. Lauta soveltuu varasto-ostoon ja säilyy sateelta suojattuna myös ulkoti-
lassa. Lautaa käytetään rakennuksella yleisesti erilaisissa kohteissa ja tarkoituksis-
sa mm. muottitöissä, tukemisissa ja erilaisten materiaalien kiinnitysalustana. 
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3.4.2. Muottivaneri 12*1200*2500 
Vaneri soveltuu ostettavaksi varastoon ja säilyy suojattuna ulkotilassa. Vaneria 
käytetään betonimuottien tekemiseen ja myös moniin muihin väliaikaisiin raken-
nelmiin ja suojauksiin. Filmipintainen vaneri soveltuu näkyviin muottipintoihin ja 
sitä kuluu lähes jokaisella työmaalla. Koko on tyypillisesti 12*1200*2500mm. 
Tämä koko soveltuu hyvin varastomateriaaliksi. Vanereita on myös muita pak-
suuksia ja eri pintavaihtoehtoisina, mutta niiden käyttö on satunnaista eikä niitä 
kannata hankkia varastoon. 
3.4.3. Lankku 
Työmaan muottitöissä käytetään yleisimmin 50*100mm kokoa, mutta sen käyttö 
on myös runsasta työmaan kaikissa myöhemmissäkin rakentamisvaiheissa. Run-
kotyössä käytetään isompia kokoja, kuten 48*123, 48*148, 48*173. Nämä koot 
ovat lähes aina runkotyötä tehtäessä laatuluokiteltuja T 24, T30. Laatuluokituksel-
la pyritään siihen, että suunnittelija voi laskelmissaan luottaa siihen, että työmaal-
la käytetään vaadittavan lujuuden omaavaa puutavaraa. Koot 50*100, 48*123 ja 
48*148 soveltuvat ostettaviksi varastoon. Lankut on säilytettävä hyvällä suoralla 
alustalla ja niput kiristettynä, ettei puu ala vääntymään. Hyvin tuuletettu katos on 
hyvä varasto puutavaralle. 
Puutavaraa myydään 1200mm leveissä paketeissa. Pakettien leveys on määritelty 
siten, että kuorma-auton lavalle sopii kaksi pakettia rinnakkain. Paketin pituus ja 
korkeus voi vaihdella. 
3.4.4. Harjateräkset 
Myös teräkset ovat hyviä varastoon ostettavia materiaaleja, mutta ruostumisen 
ehkäisemiseksi ne on säilytettävä sateelta suojattuna. Perustus- ja muissa betoni-
valuissa käytetään aina harjateräksiä. Tärkeimmät paksuudet ovat 6, 8, 10, 12 ja 
16 mm. Järkevä varastopituus on 6 m. Pitemmät teräkset otetaan suoraan työmaal-
le niiden vaikean käsiteltävyyden vuoksi. Paksumpia teräksiä menee harvemmin 
ja niitä ei kannata hankkia varastoon. Ruostumaton harjateräs on harvemmin käy-
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tettyä, eikä sitä kannata vähäisen käytön ja kalliin hinnan vuoksi ostaa varastoon. 
Ruostumaton harjateräs on noin 20 kertaa kalliimpaa kuin musta teräs. 
3.4.5. Kipsilevyt 
Kipsilevyt ovat hyvin säilyviä ja niitä voidaan varastoida pieneen tilaan suuria 
määriä. Kipsilevyä kuluu sekä uudis- että saneerauskohteissa. Tuulensuojakipsile-
vy on 9 mm paksu ja 13mm paksut sisätilojen pintaverhoilulevyt ovat erikoiskova 
ja normaali kipsilevy. Nämä levyt soveltuvat ostettaviksi varastoon. 
Erikoiskipsilevyjä ovat esimerkiksi remonttilevy GSE 6 Erco, GL 15 Lapikas lat-
tialevy, GF 15 Protect F sekä Glasroc F Firecase  palonsuojakipsi. Märkätiloihin 
löytyy GRI 13 Kylppäri-levy ja Glasroc GH Hydro, mutta näitä ei mene toistuvas-
ti, eikä näin ollen kannata hankkia varastoon. 
3.4.6. Kiinnikkeet 
Nauloja käytetään sekä käsinaulauksessa että konenaulauksessa. Paineil-
manaulaimen nauloja käytetään silloin, kun on kyseessä suuri naulausmäärä, esi-
merkiksi vesikaton ponttilauta-asennus. Paineilmanaulaimen naulat ammutaan 
kompressorin kehittämällä paineilmalla. Ilman sähköä ja kompressoria pärjätään 
impulssinaulaimella. Tämän naulaimen käyttö lisääntyy jatkuvasti, mutta kun lau-
kaisuun tarvitaan kaasupanos, niin korkeampien käyttökustannusten vuoksi käyt-
töä rajoitetaan sellaisiin kohteisiin, missä paineilman saatavuuden kanssa ja pai-
neilmaletkun käytön kanssa on vaikeuksia. Konenaulojen tyypillisimmät koot ovat 
60, 70 ja 90 mm. Näiden lisäksi käsinauloja tarvitaan kuitenkin aina erilaisissa 
kiinnityksissä. Käsinaulojen pituudet tyypillisimmillään ovat 50, 65, 75, 100, 125 
ja 150 mm Nämä kaikki naulat soveltuvat erittäin hyvin varastoon ostettaviksi. 
Ruuveja on eri käyttötarkoituksiin lukemattomia erilaisia ja niistä eniten käytetään 
kipsilevyruuveja. Erikoiskovalle, normaalille ja tuplakipsille löytyy omat ruuvin-
sa. Nykyään käytetään automaattiruuvaimia niiden nopeuden takia ja niille on 
omat nauharuuvinsa. Nauharuuvit erikoiskovalle, normaalille ja tuplakipsilevylle 
soveltuvat varastoon ostettaviksi. 
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Betoniruuvi on yleistynyt viime aikoina. Betoniruuvi on helppokäyttöinen, kun 
siihen riittää oikeankokoinen betoniin porattu reikä ja ruuvi ruuvataan ilman tulp-
paa suoraan betoniin. Etuna on myös, että ruuvi voidaan irrottaa käytön jälkeen 
ruuvaamalla. Soveltuu erikokoisina varastoon ostettavaksi. 
Pikanaulat ovat myös suosittuja puutavaran kiinnityksissä betoniin, esimerkiksi 
betonimuottien, väliseinärunkojen ja alaslaskettujen kattojen runkojen kiinnityk-
sissä. Pikanaulat ovat putkimallisia ja ne kiilautuvat betoniin vasaralla lyötäessä. 
Pikanaula on tarkoitettu kevyisiin kiinnityksiin. Huonona puolena on naulan pois-
taminen betonista, koska kiilautuneen naulan voi poistaa ainoastaan katkaisemal-
la. Soveltuvat hyvin varastoon ostettaviksi. 
3.4.7. EPS-tuotteet 
EPS on paisutettua polystyreenimuovia (expandedpolystyrene), jota käytetään 
kestävyytensä ja lämmöneristävyytensä ansiosta lattia- ja alapohjaeristeenä, seinä-
eristeenä ja kattoeristeenä sekä routasuojauksena.  
EPS-eristeet ovat helppoja varastoitavia ja säilyvät ulkona. Ne eivät saa olla suo-
raan kosketuksissa maahan kiinnijäätymisen takia ja ne on suojattava pressulla. 
EPS-eristettä tarvitaan aina, kun ollaan tekemisissä uudisrakentamisen kanssa. 
Routasuojaukseen käytetään yleisimmin EPS 120 ja alapohjiin käytetään EPS 
100. Lämmöneristysmääräysten tiukentuessa eristyspaksuus lisääntyy ja silloin 
eristeen painumisen estämiseksi käytetään kovempaa EPS 200 tuotetta. Myös ko-
van kuormituksen alaisissa lattioissa käytetään EPS 200 tai 300. Numerolla viita-
taan siihen että esimerkiksi EPS 100 kestää puristusta vähintään 100 KPa. Varas-
totuotteina käytetään pääasiassa 100 ja 120 kovuuksia. EPS 100 ja EPS 120 sovel-
tuvat hyvin varastoon ostettaviksi materiaaleiksi. 
3.4.8. Lämpöeristeet 
Mineraali- ja lasivillaeristeet ovat hyviä varastoon ostettavia materiaaleja niiden 
hyvän säilyvyyden ja toistuvan käytön takia. Eri raaka-aineista tehtyjä lämpöeris-
teitä on mm. lasivillaa, mineraalivillaa ja erilaisia ekovillaeristeitä. Kierrätyslasis- 
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ta valmistetut lasivillaeristeet ovat varastologistiikan kannalta parempia, koska ne 
on tyhjiöpakattu ja ne vaativat vähemmän varastotilaa, kuin mineraalivillat. Sei-
näeristeistä käytetyimmät ovat paksuudet 50,75,100 ja 125mm. Paksuuksia yhdis-
telemällä päästään erilaisiin seinäpaksuuksiin. 
3.5. Varastoerät 
Opinnäytetyötä varten tehtiin vertailutaulukko varastoon ostettujen ja työmaalle 
suoraan ostettujen materiaalien välillä. Varastoon ostettavien materiaalien vuosi-
kulutusta verrattiin siihen, että millaisia määriä jotakin materiaalia on ostettu suo-
raan eri työmaille yhden vuoden aikana. Ostohetkellä erien määrä täsmentyy myy-
jän kanssa käydyn tarjouskyselyn perusteella. Puutavarassa myyntierät muodostu-
vat valmiiden pakettien mukaan ja kuorma-auton kantavuuden mukaan. Kipsilevyt 
tulevat suoraan tehtaalta ja ostoerä määräytyy kuorma-auton kantavuuden perus-
teella. Pitkästä ajomatkasta ja painavasta materiaalista johtuen rahti on edullisinta 
täydellä kuormalla. Lämpöeristeet ovat niin kevyitä, että rahti tulee edullisimmak-
si, kun kuorma-auto on täyteen lastattu. Lämpöeristeiden kuljetukseen käytettävät 
autot ovatkin yleensä kykeneviä kuljettamaan kevyttä ja paljon tilaa vaativia ma-
teriaaleja. 
Varastorakennukset ovat jo olemassa, rakennuksille ei tarvitse laskea muuta ku-
lua, kuin vakuutukset ja toisen hallin lämmitys ja sähkö. Nämä kulut menevät joka 
tapauksessa ainakin tällä hetkellä 
3.6. Rakennuskustannusten hinnannousu 
Varastomateriaalien ostoa puoltaa myös seuraava Tilastokeskuksen viimeisin ra-
portti rakennuskustannusten noususta. 
Rakennuskustannukset nousivat 3,2 prosenttia vuoden 2011 maaliskuussa edelli-
sen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Rakentamisen työkustannukset nousivat 1,1 
prosenttia ja tarvikepanosten hinnat 3,7 prosenttia. Palveluiden hinnat nousivat 6,9 
prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä. 
(Rakennuskustannusindeksi,Tilastokeskus: 2011.) 
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Kuviosta 1 nähdään rakennuskustannusten nousu vuodesta 2005 alkaen. 
Julkaistu: 12.4.2011 
Rakennuskustannusindeksi 2005=100 
 
Kuvio 1 Rakennuskustannustenhinnannousu.  
(Rakennuskustannusindeksi, Tilastokeskus: 2011) 
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3.7. Varastoerän hinta 
Varastoerällä tarkoitetaan tässä työssä omaan varastoon ostettua useamman työ-
maan tarpeisiin riittävää rakennusmateriaalierää, mikä riittää yhden vuoden kulu-
tukseen. Vuosikulutus on selvitetty yrityksen aiempien rakennuskohteiden mu-
kaan. Määrät selvitettiin urakkalaskentapapereista. Materiaalit valittiin niiden tois-
tuvan käytön ja hyvän säilyvyyden perusteella. 
Hinnat pyydettiin Kaustisen Kauppakeskuksen Rautia-myyjä Juha Jylhältä. Hin-
nat ovat maaliskuun alun 2011 hintoja. Hinnat ovat autossa yrityksen varastolla ja 
purku kuuluu tilaajalle. Varastoerän suuruus perustuu yrityksen arvioituun vuosi-
kulutukseen. Tätä tarjouspyyntöä ei lähetetty kilpailutusmielessä, vaan haluttiin 
tietää, että mitä kyseiset määrät maksaisivat tällä hetkellä. Alueella on neljä isom-
paa rakennustarvikekauppaa ja kaksi niistä kuuluu samaan ketjuun. Tarjouspyyn-
nöt varastoon ostettavista materiaaleista ja työmaaeristä pyydettiin eri liikkeistä 
siten, että tarjouksen antaja ei ollut tietoinen vertailutarjouksen antavasta liikkees-
tä. Tämä aiheutti sen, että alueelta ei löytynyt enempää tarjoajia, joilta olisi voinut 
pyytää tarjousta. Todellisessa tilanteessa tarjoajilla olisi enemmän kiinnostusta 
kaupankäyntiin. Samaan ketjuun kuuluviltakin pyydettäisiin tarjous. Taulukosta 1 
näkyy varastoon ostettavien rakennusmateriaalien määrät ja yksikköhinnat. 
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Taulukko 1. Varastoerien hinnat. 
 
Materiaali Varastoerä
Varastoerän hinta 
ALV 0% 
Yksikköhinta 
ALV 0% Yksikkö
  €/Erä €/Yks  
lauta 22*100 10000m 3 700,00 0,37 €/m
lankku 48*98 5000m 5 700,00 1,14 €/m
lankku 48*123 5000m 7 100,00 1,42 €/m
lankku 48*148 2000m 3 420,00 1,71 €/m
harjateräs €/kg 10000kg 5 400,00 0,54 €/kg
vaneri 12*1200*1200 501 m² 2811,30 5,61 €/m²
kipsilevy GN 13*1200*2600 1872 m² 3 351,00 1,79 €/m²
kipsilevy GEK13*1200*2600 1242 m² 3 058,00 2,45 €/m²
kipsilevy GTS 9*1200*2700 1944 m² 3 735,50 2,00 €/m²
EPS 100 150m³ 6 705,00 44,70 €/m³
EPS 120 150m³ 7 740,00 51,60 €/m³
eriste 100*565 1000m² 2 650,00 2,65 €/m²
eriste 125*565 1000m² 3 300,00 3,30 €/m²
käsinaula 100mm l00 ltk 1480,00 14,80 €/ltk
konenaula 90mm l00 ltk 2280,00 22,08 €/ltk
imp.naula + kaasu 90mm l00 ltk 4200,00 42,00 €/ltk
kipsiruuvi nauha 50 ltk 392,50 7,85 €/ltk
pikanaula 6*60 60 ltk 330,00 5,50 €/ltk
pikanaula 6*80 60 ltk 414,00 6,90 €/ltk
pikanaula 8*70 60 ltk 528,00 8,80 €/ltk
pikanaula 8*90 60 ltk 564,00 9,40 €/ltk
pikanaula 8*110 60 ltk 660,00 11,00 €/ltk
Käsinaula ltk=10kg, konenaula ltk=2000 naulaa, imp. naula ltk=2200 naulaa, kip-
siruuvi ltk=1000 ruuvia ja pikanaula ltk=100 naulaa 
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3.7.1. Työmaaerän hinta 
Työmaaerällä tarkoitetaan tässä työssä yhden meneillään olevan rakennustyömaan 
rakentamiseen tarvittavaa materiaalimäärää. Tässä työmaaerässä on samat materi-
aalit, kuin varastoerässä, mutta määrät pienempiä. Hinnat pyydettiin Kokkolan 
Puukeskuksen Jari Ågrenilta. Hän hoitaa rakennuspuolen yritysasiakkaat. Hinnat 
ovat päivän hintoja (11.03.2011) ja työmaalle toimitettuna. Kuormien purku ei 
sisälly hintaan. Tarjous pyydetty samalla periaatteella kuin edellisessä taulukossa. 
Taulukosta 2 näkyy työmaaerien määrät ja hinnat. 
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Taulukko 2. Työmaaerien hinnat. 
Materiaali Työmaaerä 
Työmaaerän 
hinta ALV 0 % 
Yksikköhinta 
ALV 0 % Yksikkö 
  €/Erä €/Yks  
lauta 22*100 1000 m 380,00 0,38 €/m
lankku 47*100 1000 m 800,00 0,80 €/m
lankku 48*98 500 m 575,00 1,015 €/m
lankku 48*123 500 m 720,00 1,44 €/m
lankku 48*148  500 m 865,00 1,73 €/m
harjateräs €/kg 304 kg 203,68 0,67 €/kg
vaneri 12*1200*1200 101 m² 567,50 5,63 €/m²
kipsilevy GN 13*1200*2600 374 m² 793,00 2,12 €/m²
kipsilevy GEK 13*1200*2600 250 m² 753,80 3,02 €/m²
kipsilevy GTS 9*1200*2700 389 m² 835,92 2,15 €/m²
EPS 100 15 m³ 768,30 51,22 €/m³
EPS 120 10 m³ 601,70 60,17 €/m³
eriste 100*565 103 m² 379,20 3,67 €/m²
eriste 125*565 102 m³ 456,75 4,47 €/m²
käsinaula 100mm 2 ltk 43,22 21,61 €/ltk
konenaula 90mm 2 ltk 78,78 39,39 €/ltk
imp. naula + kaasu 90mm 2 ltk 126,00 63,00 €/ltk
kipsiruuvi nauha 5 ltk 74,90 14,98 €/ltk
pikanaula 6*60 5 ltk 55,00 11,00 €/ltk
pikanaula 6*80 5 ltk 70,00 14,00 €/ltk
pikanaula 8*70 5 ltk 70,00 14,00 €/ltk
pikanaula 8*90 5 ltk 85,00 17,00 €/ltk
pikanaula 8*110 5 ltk 105,00 21,00 €/ltk
Käsinaula ltk=10kg, konenaula ltk=2000 naulaa, imp. naula ltk=2200 naulaa, kip-
siruuvi ltk=1000 ruuvia ja pikanaula ltk=100 naulaa 
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3.7.2. Yksikköhintojen vertailu 
Alla olevassa taulukossa 3 materiaalihinnat muutettiin vertailukelpoisiin yksiköi-
hin. Materiaaleille laskettiin varastoon ostamisesta saatava mahdollinen säästö. 
Esim. harjateräs muutettiin yksikölle €/1kg. Työmaaerän kilohinta oli 0,67€/kg ja 
varastoerän hinta oli 0,54€/kg. Varastoon ostohinta oli 0,13€/kg halvempi kuin 
työmaaerän hinta. Puutavaran metrihinnoissa ei ollut merkittävää säästöä, mutta 
kipsilevyjen neliöhinnoissa on jo iso säästö. EK-levyssä 0,57 €/m2. Yhtä levyä 
kohden säästö on 1,78 €. Impulssinaulalaatikon hinnassa saavutetaan 33 % säästö 
ostamalla isompi erä kerralla. Taulukossa 3 on esitetty eri ostotavoista tuleva sääs-
tö. 
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Taulukko 3. Yksikköhintojen vertailu. 
Materiaali Työmaaerä Varastoerä Säästö Yksikkö 
 €/Yks €/Yks  € 
lauta 22*100 0,38 0,37 0,01 €/m
lankku 47*100 0,80 0,80 0 €/m
lankku 48*98 1,15 1,14 0,01 €/m
lankku 48*123 1,44 1,42 0,02 €/m
lankku 48*148  1,73 1,71 0,02 €/m
harjateräs €/kg 0,67 0,54 0,13 €/kg
vaneri 12*1200*1200 5,63 5,61 0,02 €/m²
kipsilevy GN 13*1200*2600 2,12 1,79 0,33 €/m²
kipsilevy GEK 13*1200*2600 3,02 2,45 0,57 €/m²
kipsilevy GTS 9*1200*2700 2,15 2,00 0,15 €/m²
EPS 100 51,22 44,70 6,52 €/m³
EPS 120 60,17 51,60 8,57 €/m³
eriste 100*565 3,67 2,65 1,02 €/m²
eriste 125*565 4,47 3,30 1,17 €/m²
käsinaula 100mm 21,61 14,80 6,81 €/ltk
konenaula 90mm 39,39 22,80 16,59 €/ltk
imp.naula + kaasu 90mm 63,00 42,00 21,00 €/ltk
kipsiruuvi nauha  14,98  7,85 7,13 €/ltk
pikanaula 6*60 11,00 5,50 5,50 €/ltk
pikanaula 6*80 14,00 6,90 7,10 €/ltk
pikanaula 8*70 14,00 8,80 5,20 €/ltk
pikanaula 8*90 17,00 9,40 7,60 €/ltk
pikanaula 8*110 21,00 11,00 10,00 €/ltk
Käsinaula ltk=10kg, konenaula ltk=2000 naulaa, imp. naula ltk=2200 naulaa, kip-
siruuvi ltk=1000 ruuvia ja pikanaula ltk=100 naulaa 
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3.7.3.  Säästö varastoon ostosta 
Taulukossa 4 vuosikulutus tarkoittaa yrityksen käyttämää materiaalimäärää yhden 
vuoden aikana. Kertomalla varastoerän ja työmaaerän yksikköhinnoilla saatiin 
kullekin tuotteelle ostotavasta riippuva vertailuhinta. Työmaaerä on laskettu yh-
den työmaan tarpeisiin ostetun materiaalierän yksikköhinnalla, kerrottuna vuosi-
kulutusmäärällä. Vastaavasti varastoerä on yhden vuoden kaikkien työkohteiden 
tarpeisiin kerralla ostettu materiaalierä. Varastoerän yksikköhinnoilla on kerrottu 
vuosikulutusmäärä. Esim. harjateräksen ostotavasta johtuva säästö on 1300 €. 
Koko ostoerän säästöksi on saatu 14683 euroa, mikä on merkittävä summa. Mil-
joonan euron liikevaihdossa tällaisella hankinnan suunnittelulla saadaan vuosikat-
teeseen noin 1 % parannus.  
Varastoon ostettavan materiaalin hinta oli 73971 € ja työmaaerän materiaalin hin-
ta oli 88654 €, mikä oli 14683 € kalliimpi. Varastoon ostolla saavutettiin 16,6 
prosenttia säästöä. 
Laskelmassa on huomioitava myös säästynyt aika, kun tavaran voi noutaa omasta 
varastosta milloin vain, eikä tarvitse ajaa työmaalta kauppaan kaupan aukioloai-
kana. Tämän huomioiminen on vaikeaa, mutta sillä on erittäin suuri merkitys töi-
den järjestämisen kannalta.  
Taulukossa 4 on esitetty varastoon ostettavien materiaalien ja yhdelle työmaalle 
ostettavien materiaalien ostotavasta saatava säästö.  
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Taulukko 4. Eri ostotapojen vertailu. 
Materiaali Vuosikulutus Työmaaerä Varastoerä Säästö 
  Määrä € ALV 0% € ALV 0% € ALV 0% 
lauta 22*100 10000m 3800 3700 100
lankku 47*100 5000m 4000 4000 0
lankku 48*98 5000m 5750 5700 50
lankku 48*123 5000m 7200 7100 100
lankku 48*148  2000m 3460 3420 40
harjateräs €/kg 10000kg 6700 5400 1300
vaneri 12 muotti 501m² 2821 2811 10
kipsilevy GN 13*1200*2600 1872m² 3969 3351 618
kipsilevy GEK 13*1200*2600 1248m² 3769 3058 711
kipsilevy GTS 9*1200*2700 1944m² 4180 3888 292
EPS 100 150m³ 7683 6705 978
EPS 120 150m³ 9025 7740 1285
eriste 100*565 1000m² 3670 2650 1020
eriste 125*565 1000m² 4470 3300 1170
käsinaula 100mm 100 ltk 2161 1480 681
konenaula 90mm 100 ltk 4334 2508 1826
imp.naula + kaasu 90mm 100 ltk 6292 4202 2090
kipsiruuvi nauha 50ltk 750 400 350
pikanaula 6*60 60ltk 660 392 267
pikanaula 6*80 60ltk 840 414 426
pikanaula 8*70 60ltk 840 528 312
pikanaula 8*90 60ltk 1020 564 456
pikanaula 8*110 60ltk 1260 660 600
   88654 73971 14683
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3.7.4. Varastoon oston kannattavuus 
Varastoon ostettavien materiaalien rahoittamiseen tarvittava 73971 euroa olisi 
järkevintä kattaa yrityksen omista varoista, sillä mahdollisen laman aikana materi-
aalit ovat varastossa, eivätkä tuota mitään. Jos tällaisessa tilanteessa tarvittava 
pääoma olisi katettu lainarahalla, niin lainan lyhennyksistä ja korkokuluista tulisi 
yritykselle turhaa rasitetta. Yrityksen on pitkällä tähtäimellä tuotettava voittoa ja 
voittovarojen sijoitus tarvikkeiden ostoon on yksi mahdollisuus. Materiaalien va-
rastoon ostosta saatavaa hyötyä on verrattava vaihtoehtoon, jossa ostoihin sitoutu-
nut pääoma sijoitetaan pankkitilille. Pankinjohtaja Jari Siirilä kertoi, että ”mikäli 
yrityksellä on ostoja varten kassavaroja, niiden osalta korkona tulisi olla vaihtoeh-
toisen sijoituskohteen antama tuotto. Tällä hetkellä vuoden sijoitukselle saa var-
masti 2,0 %, ja jossakin muussa kuin tilisäästämisessä enemmän.” (Jari Siirilä, 
Vetelin Ylipään Osuuspankin toimitusjohtaja 2011.) 
Mikäli varastoon ostettavien materiaalien rahoittamiseen tarvittava 73971 euron 
summa pidetään pankissa, niin siitä saadaan korkoa 1479 euroa kahden prosentin 
korolla. Tämä summa on huomioitava, kun lasketaan varastoon ostosta saatava 
säästö. Ostotavasta tuleva säästö on siis 14683-1479=13204 euroa. 
Käytännössä tuotto on vielä suurempi, sillä vaihtoehtoisessa sijoituksessa koko 
73971 euron pääomaa ei talletettaisi pankkiin, vaan osalla ostettaisiin suoraan 
työmaalle materiaaleja. 13204 euron tuotto on merkittävä summa, kun se tulee 
niin pienellä vaivalla ja samalla saavutetaan huomattavaa lisähyötyä sillä, että 
tarvikkeita löytyy omasta varastosta. On parempi, että materiaalit ovat suojassa 
omassa hallissa kuin työmaan pihalla. Tarvittaessa materiaalia voidaan viedä työ-
maalle oikeaan aikaan ja oikea määrä. 
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4. YHTEENVETO  
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää rakennusliikkeen materiaalihankintaa. 
Työssä pystyttiin rajaamaan materiaalit, mitkä soveltuvat varastoon ostettaviksi 
materiaaleiksi. Opinnäytetyön tekemisen ansiosta yrityksen kustannustehokkuus 
paranee tehostamalla materiaalihankintaa. Työn avulla havaittiin, että työmailla 
on ollut ongelmia materiaalitilausten kanssa. 
Panostamalla työmaan hankintasuunnittelun tekemiseen vältetään unohtuneet tila-
ukset ja estetään työvaiheiden myöhästymiset. Hankintoja yhdistämällä meneil-
lään olevien työmaiden kesken saavutetaan hankintakustannuksissa säästöä. Yri-
tyksen varaston materiaaliluettelon tekemiseen ja sen päivittämiseen menee aikaa, 
mutta se auttaa hyödyntämään työmailta palautuneita materiaaleja. Yrityksellä ei 
ole vielä tällaista luetteloa ja tarvikkeiden etsimiseen pelkän muistin avulla menee 
paljon aikaa. 
Opinnäytetyön taloudelliset tavoitteet täyttyivät siltä osin, että yrityksessä aletaan 
miettiä tarkemmin varastoon ostettavien materiaalien hankintatapoja ja hankinta-
aikaa. Hankintojen järkeistämisellä saavutetaan vuositasolla huomattavaa säästöä. 
Työssä havaittiin, että huonosti suunnitelluista työmaan hankinnoista aiheutuu 
sekä taloudellista menetystä, että työajan tuhlausta. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
5.1. Ostotavat 
Puutavaran hinnoissa ei tämän vertailun mukaan ollut varasto-ostoetua. Puutava-
raa olisi kuitenkin hyvä olla varastossa ja sen edulliseen ostamiseen kannattaisi 
käyttää enemmän aikaa löytääkseen edullisen paikan ja ostoajan. 
Laudan metrihinnan lisäksi on myös erittäin tärkeää pyrkiä tilaamaan oikean pi-
tuista lautaa, koska se pienentää hukkaprosenttia ja nopeuttaa työtä. Esimerkiksi 
kattoristikot ovat yleensä 900 mm:n jaolla. Vesikattoon ja alakattoon menee pal-
jon lautaa. Lauta kannattaakin tilata ristikkojakoon soveltuvilla pituuksilla. 
Harjateräs on selkeästi edullista ostaa iso määrä kerrallaan varastoon. Sitä voi 
mennä yhdellä kerrostalotyömaalla jopa 20000 kiloa. Tässäkin on tärkeää seurata 
markkinatilannetta ja jos takana on kova hinnannousu, niin silloin ei kannata ostaa 
varastoon. Kannattaa odottaa ja tarkkailla tilannetta. 
Kipsilevyissä ei ole havaittu suuria hinnanvaihteluita, johtuen osittain valmistus-
materiaalin vakaasta hinnasta. Levyt valmistetaan joko luonnonkipsistä tai voima-
laitoskaasujen puhdistuksessa syntyvästä kemiallisesti puhtaasta sivuainekipsistä. 
Pieneltä osin käytetään myös kierrätettyä kipsiä, lähinnä valmistusprosessin huk-
kaa. Mutta aivan selkeästi levyjä kannattaa ostaa esim. rekkakuorma varastoon. 
Rautakauppa myy kipsilevyt suurempiin kohteisiin ns. kohdekauppana, mikä tar-
koittaa sitä, että tavaranvalmistaja antaa paikalliselle rautakaupalle lisäalennuksen 
normaalin alennuksen lisäksi. Tuote on silloin jopa halvempi kuin mitä rautakau-
pan omaan varastoon ostama. Tuote tulee suoraan tehtaalta kohteeseen. Hinta on 
alhainen, koska tuotetta ei välivarastoida rautakauppaan, vaan rakennusliikkeen 
varastoon, missä tilaaja purkaa kuorman itse. 
EPS-eristeiden hintavertailusta voi todeta, että eristettä kannattaa ostaa omaan 
varastoon. EPS-eristettä kuluu vuosittain isoja määriä. Esimerkiksi 12 asuntoa 
käsittävä kolmen rakennuksen rivitalokohde tarvitsee 100 m³ routaeristettä (EPS 
120) ja lattiaeristettä menee 150 m³ (EPS 100). Määrä vastaa 2,5 rekkakuormaa. 
Pieni rakennusliike kykenee rakentamaan vuodessa kaksi tällaista kohdetta. 
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Mineraali- ja lasivillaeristeissä on myös mahdollisuus saavuttaa säästöä varastoon 
ostolla. Täytyy kuitenkin olla tarkkana tulevista eristemääräyksistä, koska ne saat-
tavat vaikuttaa paksuuksiin. Toisaalta kun tulee paksumpia seiniä, niin silloin jou-
dutaan yhdistämään eri paksuisia eristeitä. Näin ollen eri paksuisten eristeiden 
käyttömahdollisuus lisääntyy. 
5.2. Palautuneet materiaalit 
Työmaalta palautuu aina rakennusmateriaalia. Puutavara, tiilet, laastit, laatat ja 
matot ovat sellaisia materiaaleja, että niiden tilaaminen tarkasti on vaikeaa, johtu-
en niiden menekin vaikeasta arvioinnista. Myös erilaisia kiinnikkeitä palautuu 
runsaasti vajaissa paketeissa. Tällaiset materiaalit kannattaa varastoida, kun niitä 
tarvitaan mahdollisesti jo seuraavalla työmaalla. 
Varastoitujen materiaalien tehokas käyttö edellyttää, että yrityksellä on varasto-
luettelo ja luetteloa päivitetään noutojen ja palautusten yhteydessä. Laatoille ja 
matoille saattaa hyvin löytyä myöhemmin käyttökohde. Esimerkiksi valkoista 
laattaa on useita eri sävyjä ja yleensä suunnittelija hyväksyy eri sävyn jos sitä on 
kohteeseen riittävästi, esimerkiksi altaiden taustalaatoitukset ovat sopiva kohde. 
Värinumeron muutos on tietenkin korjattava suunnitelmiin. Yleensä suunnittelija 
suostuu tällaiseen muutokseen. Varastohallissa pitää olla paikka, mihin työmailta 
palautuvat tarvikkeet laitetaan. Jos tarvikkeita ei ehdi heti laittaa oikeille paikoille, 
niin sen voisi tehdä suunnitellusti kahden viikon välein. Tarvikemäärien muutok-
set päivitetään varastoluetteloon. Palautuneista tarvikkeista ei ole hyötyä, ellei 
niitä ole laitettu varastoluetteloon. Tämä luettelo on pidettävä mukana työmaalla. 
5.3. Harjaterästen yhteisosto 
Mitä suurempia määriä ostetaan tavaraa, niin sitä enemmän on mahdollisuuksia 
saada rakennustarvikkeet edullisesti. Pienet yritykset eivät yksinään voi ostaa sel-
laisia tavaraeriä kuin isot yritykset. Pienet yritykset maksavat kilpailutilanteessa 
samasta materiaalista korkeamman hinnan kuin isot yritykset. Tähän voi vaikuttaa 
keskittämällä eri yritysten varastohankinnat yhteiseen tarjouspyyntöön. Tällaista 
ei voi lyhyessä ajassa saada toimimaan, kun on kysymys kilpailevista yrityksistä. 
Yhteistyökumppaneista voi löytyä mahdollisuus tämän kehittämiseen. 
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Työssä haastateltiin Klemolan Betoni Oy:n omistajaa ja hän suhtautui myönteises-
ti terästen yhteisostoon. Yhteisostolla saavutettaisiin säästöä kuljetuskustannuksis-
sa, sillä teräksiä noudetaan tällä hetkellä Virosta ja Latviasta saakka. Klemolan 
mukaan säästöä tulee 1000 €/kuorma verrattuna kotimaasta ostettuun. Täysi 
kuorma on 27000 kg ja yhdelle yritykselle se voisi olla joskus liian suuri mää-
rä(Sakari Klemola, Klemolan Betoni Oy 2011.) 
5.4. Työmaan tarvikepula 
Huonosti suunniteltu työmaan materiaalihankinta tulee kalliiksi. Nykyisellä työ-
maalla Kaustisen urheilutalolla kaupassakäyntiin kuluu ainakin puoli tuntia kerral-
la, vaikka kauppa on vain puolen kilometrin etäisyydellä työmaasta. Kaupassa on 
käytävä, vaikka olisikin hyvin suunniteltu materiaalihankintasuunnittelu, sillä 
puutteita ilmenee aina pientarvikkeissa ja työkaluissa. Huonosta hankintojen en-
nakkosuunnittelusta johtuen päivässä tulee keskimäärin kaksi turhaa kaupassa-
käyntiä. Yksi tunti päivässä poissa työmaalta turhan takia maksaa työnjohtajan 
palkkana 45 € ilman arvonlisäveroa. Tässä urakassa päiviä on 160 ja kerrottuna 
tuntikustannuksella saadaan 7200 €. Tappiota tulee myös, kun työnjohtaja on 
poissa työmaalta. Työntekijät ovat tottuneet siihen, että on joku jolta voi kysyä 
neuvoa ja kun tämä henkilö ei ole työmaalla, niin he joko odottavat tai saattavat 
tehdä jotakin väärin. Rakennussuunnitelmiin tulee joskus muutoksia ja työntekijät 
eivät aina ole asiasta tietoisia. 
40 
LÄHTEET 
 Juha-Matti Junnonen & Jouko Kankainen, Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsi-
kirja, Teknillinen Korkeakoulu, 2001. 
 Reijo Pouri, Varastojen suunnittelu, Oy Rastor Ab, 1983, 25-26. 
KETJU-projekti. [online]. [viitattu 22.03.2011]. Saatavilla WWW-muodossa 
<URL:http://WWW.rakennusteollisuus.fi/Rakennusteollisuuden toimitusketjun 
kehittäminen/ KETJU-projekti >. 
 Tilastokeskus, rakennuskustannusindeksi. 
SaatavillaWWW-muodossa 
URL:http://WWW.stat.fi/til/rki/2011/03/rki_2011_03_2011-04-
12_tie_001_fi.html . 
Haastattelut 
 Jari Siirilä, Pankinjohtaja 24.3.2011 Vetelin Ylipään Osuuspankki. Haastattelu. 
 Ilkka Jylhä, Kauppias 4.3.2011 Kaustisen Kauppakeskus Oy. Haastattelu. 
 Ari Äijö, Kauppias 9.3.2011 Kaustisen Kauppakeskus Oy. Haastattelu. 
 Sakari Klemola, Toimitusjohtaja 5.4.2011 Klemolan Betoni Oy. Haastattelu. 
